

## THÔNG BÁO

### Nội dung kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân quận tại buổi họp ngày 02 tháng 06 năm 2025 về đầu tư đường giao thông theo quy hoạch lộ giới được duyệt

Ngày 02 tháng 6 năm 2025, Thường trực Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức họp nghe báo cáo việc đầu tư đường giao thông theo quy hoạch lộ giới được duyệt, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quận, Phòng Tài chính và Kế hoạch quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND phường An Lạc, sau khi nghe Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quận trình bày việc đầu tư đường giao thông theo quy hoạch lộ giới được duyệt tại Báo cáo số 508/BC-KTHTĐT ngày 31 tháng 3 năm 2025 và ý kiến góp ý của các thành viên tham dự; Thường trực Ủy ban nhân dân quận kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương đầu tư đường dự phóng theo quy hoạch được duyệt (chiều dài 434,5m, lộ giới 13m) kết nối đường Võ Văn Kiệt với đường An Dương Vương theo đúng định hướng xã hội hóa, Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cụ thể:

- Giai đoạn 1: Thực hiện đầu tư ngay toàn bộ hệ thống thoát nước của cả tuyến đường, đầu tư mở rộng Đoạn 1 (từ đường Võ Văn Kiệt vào, dài khoảng 228,5m theo đúng lộ giới được quy hoạch và đầu tư sửa chữa mặt đường hiện hữu đoạn còn lại (*đoạn kết nối ra đường An Dương Vương, dài khoảng 206m*). Trong đó, Công ty Cổ phần Tập Đoàn KITA Group phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Phước Long hiến đất, bỏ 100% kinh phí thực hiện đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước của cả tuyến, đường giao thông Đoạn 1 theo quy hoạch và Đoạn 2 theo hiện trạng.

- Giai đoạn 2: Đầu tư mở rộng đoạn còn lại theo đúng ranh quy hoạch 13m. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân sẽ đề xuất nguồn vốn đầu tư công thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn còn lại và Công ty Cổ phần Tập Đoàn KITA Group sẽ tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng.

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch quận chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Ủy ban nhân dân phường An Lạc và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung dự án cải tạo sửa chữa đoạn còn lại (*trong đó, ngân sách Thành phố chi trả cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy hoạch lộ giới 13m*) vào danh mục đầu tư công trung hạn 2026 – 2030.

3. Giao Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị quận: hướng dẫn Chủ đầu tư thủ tục thực hiện đầu tư Giai đoạn 1 theo quy định.

4. Giao Ủy ban nhân dân phường An Lạc: Vận động, xử lý các trường lấn chiếm đất kênh (nếu có) bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn KITA Group thi công. Thực hiện kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng; phối hợp với Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị quận và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; tiếp nhận, quản lý công trình theo quy định.

5. Giao đồng chí Phạm Thị Ngọc Diệu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nội dung trên.

Trên đây là nội dung kết luận, chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân quận Bình Tân./.

**Nơi nhận:**

- UBND quận: CT, các PCT;
- P.KT, HT và ĐT quận;
- P.TNMT, P.TCKH;
- BBTGPMB, BQLDA;
- VP.UBND quận;
- UBND P.AL;
- Lưu: VT, TH. (2644)

