

Số: 62/2026/KITA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: - Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy ban nhân dân Phường An Lạc.
- Phòng Kinh tế, Hạ Tầng và Đô thị Phường An Lạc

- Căn cứ văn bản số 1642/UBND ngày 11/11/2025 của Ủy ban Nhân dân Phường An Lạc về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ và Căn hộ Ngôi sao 69 (The Stella 69), phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ văn bản số 6770/SXD-QLXDCT ngày 03/3/2026 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ và Căn hộ Ngôi sao 69 (The Stella 69) tại phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA GROUP báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

- Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:** Hạng mục móng cọc công trình thuộc dự án The Stella 69.
- Địa điểm xây dựng:** Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:** Công ty cổ phần tập đoàn KITA GROUP, địa chỉ 27 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**
 - Ông Trương Xuân Vinh Chức vụ: Phó ban QLDA
Điện thoại liên hệ: 0918 496 441
 - Ông Phan Văn Hoàng Chức vụ: Chỉ huy trưởng thi công
Điện thoại liên hệ: 0989 181 828
 - Ông Nguyễn Hoàng Anh Chức vụ: Trưởng nhóm GSXD
Điện thoại liên hệ: 0934 100 483
- Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:**
 - Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp I.
 - Quy mô công trình: 2 tầng hầm và 24 tầng nổi

- Hạng mục móng cọc.

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Nhà thầu thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Hòa Bình.
- Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh Công ty cổ phần Kita Contruction và Công ty cổ phần xây dựng Nền móng Long Giang
- Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Coninco Thăng Long

7. Tiến độ thực hiện công việc:

- Ngày thi công cọc: 10/3/2026
- Ngày hoàn thành (dự kiến): 31/8/2026.

Công ty cổ phần tập đoàn KITA GROUP xin cam kết trong quá trình thi công cọc đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Hồ sơ gửi kèm: Văn bản số 6770/SXD-QLXDCT ngày 03/3/2026 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Hồ sơ thiết kế hạng mục cọc đại trà.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLDA.



Trà Quang Lâm